

Formato de comprobación de avance Académico- Programático
De los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional,
PIFI 2011

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Fecha: 12 octubre 2012

Nombre del Proyecto: Optimización de la capacidad, competitividad e innovación académicas para acrecentar las competencias profesionales y mejorar la formación integral del estudiante

Responsable del Proyecto: Dirección de Desarrollo Académico

Tipo: ProFOE() ProGES()


Tipo Proyecto: Acrecentar las competencias profesionales de los estudiantes y mejorar su formación integral

Objetivo Particular: Fortalecer la capacidad y competitividad académica

Meta(s)	Acciones	Avance	% de Avance	Justificación
Reforzar las habilidades docentes del 100% de los PTC en competencias profesionales, métodos centrados en el aprendizaje, operación de equipo y uso de las TIC en proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en asesorías y tutorías.	Impartir 2 cursos-taller sobre el uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje al 25% de los PTC.	\$16,472.00.00	100%	Se impartió curso sobre herramientas informáticas aplicadas a la educación a 8 PTC de todos los programas educativos y se tiene programada una segunda impartición para cumplir la meta del 25% de profesores capacitados.
	Impartir 2 cursos-taller sobre metodología vanguardista en asesorías y tutorías al 25% de los PTC	\$0.00	0%	Los cursos programados se realizarán en el periodo mayo-agosto 2012

Formato de comprobación de avance Académico- Programático
De los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional,
PIFI 2011

<p>Facilitar la clasificación 1 de los CIEES de los programas educativos de TSU en Salud Pública y Paramédico, así como coadyuvar al cumplimiento del 100% con las observaciones de COPAES de 6 PE de TSU.</p>	<p>Apoyar la producción académica de los PTC y publicación de artículos en revistas indexadas.</p>	<p>\$0.00</p>	<p>0%</p>	<p>La evaluación diagnóstica de los CIEES a las carreras de TSU en Salud Pública y TSU en Paramédico se realizó en 2011 y ambos programas obtuvieron el nivel 1. En cuanto a la producción académica, los artículos y capítulos de libros se encuentran en revisión para su posterior publicación.</p>
<p>Fortalecer el equipamiento de laboratorios y talleres de 7 PE de TSU, especialmente los de Salud Pública y Paramédico.</p>	<p>Equipar laboratorios y talleres de TSU en Salud Pública y Paramédico</p>	<p>\$563,768.00</p>	<p>100%</p>	<p>Se ha adquirido totalmente el equipamiento de los laboratorios de Salud Pública y Paramédico.</p>


M. en E. Carlos Oscar Espinosa Castañeda
Responsable del Proyecto


Q.F.B. Martha García-rivas Palmeros
Rectora

Formato de comprobación de avance Académico- Programático

De los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2011

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Fecha: 12 octubre 2012

Nombre del Proyecto: Optimización de la capacidad, competitividad e innovación académicas para acrecentar las competencias profesionales y mejorar la formación integral del estudiante

Responsable del Proyecto: Dirección de Desarrollo Académico

Tipo: ProFOE(x) ProGES()


Tipo Proyecto: Acrecentar las competencias profesionales de los estudiantes y mejorar su formación integral

Objetivo Particular: Complementar la educación cognitiva, meta cognitiva e integral de los estudiantes con valores ciudadanos y una educación ambiental para el desarrollo sustentable

Meta(s)	Acciones	Avance	% de Avance	Justificación
Ofrecer orientación psicológica y pedagógica al 100% de los estudiantes con problemas de reprobación y riesgo de deserción, a través de talleres de desarrollo cognitivo.	Ampliar el acervo bibliográfico con un lote de 6 libros del área de psicología, en apoyo a sesiones de orientación psicológica	\$2,849.00	100%	Se adquirió la bibliografía requerida para el cumplimiento del objetivo particular.
	Integrar la aplicación de la evaluación psicométrica a estudiantes, mediante 3 licencias con interfaz del software de evaluación, para agilizar el procesamiento de resultados.	\$15,660.00	100%	Se adquirió el software Psicowin para facilitar la aplicación de la evaluación psicométrica.
	Complementar el taller de psicopedagogía ¿Aprendo Jugando? con un paquete de juegos didácticos y apoyos audiovisuales	\$0.00	0%	La adquisición del material didáctico se ajustará al recurso asignado, encaminándose siempre al cumplimiento del objetivo particular.
Ofrecer y reforzar la educación basada en valores considerando la equidad de género, temas ambientales y desarrollo sustentable al 100% de los estudiantes.	Complementar el acervo bibliográfico con 2 títulos y 2 volúmenes cada uno, en temas relacionados con la equidad de género.	\$1,292.00	100%	Se adquirió la bibliografía requerida para el cumplimiento del objetivo particular.

**Formato de comprobación de avance Académico- Programático
De los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional,
PIFI 2011**

Incrementar y renovar la bibliográfica básica y complementaria del 100% de las asignaturas de los 8 PE de TSU con al menos 2 volúmenes de cada título, así como la suscripción a 2 revistas especializadas por PE.	Suscripción a revistas especializadas por área del conocimiento.	\$0.00	0%	La suscripción a revistas se ajustará al recurso asignado, encaminándose siempre al cumplimiento del objetivo particular.
Fortalecer el mejoramiento de la enseñanza de un segundo idioma (Inglés).	Complementar 2 laboratorios de idiomas con audio libros.	\$0.00	0%	En virtud del recurso asignado se ajustará al mismo, encaminándose siempre al cumplimiento del objetivo particular
	Suscripción anual a la página onestopenglish.com, para acceder a recursos didácticos, visuales, banco de ejercicios tipo TOEFL e instrumentos de evaluación.	\$0.00	0%	



**M. en E. Carlos Oscar Espinosa Castañeda
Responsable del Proyecto**



**Q.F.B. Martha Garciarivas Palmeros
Rectora**

Formato de comprobación de avance Académico- Programático De los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2011

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Fecha: 12 octubre 2012

Nombre del Proyecto: Optimización de la capacidad, competitividad e innovación académicas para acrecentar las competencias profesionales y mejorar la formación integral del estudiante

Responsable del Proyecto: Dirección de Desarrollo Académico

Tipo: ProFOE (x) ProGES()

Tipo Proyecto: Acrecentar las competencias profesionales de los estudiantes y mejorar su formación integral

Objetivo Particular: Fortalecer la vinculación y movilidad académica para reforzar la investigación, educación continua y servicios tecnológicos.

Meta(s)	Acciones	Avance	% de Avance	Justificación
Integrar a 28 estudiantes y 17 PTC a movilidad nacional e internacional.	Asistencia de 1 PTC a 1 estancia de un mes mínimo a una IES internacional para compartir experiencias docentes y de investigación.	\$64,574.96	100%	Dos PTC's asistieron durante un mes a Community College de San Antonio Texas.
Capacitar al 100% de los PTC en manejo de equipo especializado para apoyar la formación de estudiantes, la investigación y los servicios tecnológicos.	Apoyar a 12 PTC con 1 taller sobre formación de instructores.	\$0.00	0%	Asistencia de 10 profesores con el taller sobre formación de instructores, ajustándonos al recurso asignado encaminándose siempre al cumplimiento del objetivo particular.

M. en E. Carlos Oscar Espinosa Castañeda
 Responsable del Proyecto

Q.F.B. Martha García-rivas Palmeros
 Rectora

Formato de comprobación de avance Académico- Programático

De los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2011

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Fecha: 12 octubre 2012

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la gestión universitaria

Responsable del Proyecto: Dirección de Desarrollo Académico

Tipo: ProFOE() ProGES(x)


Tipo Proyecto: Fortalecer la capacidad y competitividad académica

Objetivo Particular: Asegurar el óptimo desempeño y productividad del personal, promoviendo su participación en la aportación de iniciativas de mejora continua para garantizar el desarrollo institucional y la certificación de procesos.

Meta(s)	Acciones	Avance	% de Avance	Justificación
Formar al 100% de mandos medios y superiores en gestión administrativa y dirección de personal.	Reforzar las habilidades de planeación estratégica	\$29,440.00	100%	Se están llevando a cabo los cursos: - Diplomado en Administración de Proyectos - Diplomado en Funciones de la Hacienda Pública En virtud del recurso asignado se ajustará al mismo, encaminándose siempre al cumplimiento del objetivo particular
	Mejorar las habilidades de comunicación			
	Poner en marcha programas de formación en gestión administrativa	\$5,800.00	10%	
	Desarrollar habilidades de liderazgo en los mandos medios y superiores	\$0.00	0%	
Contar con 1 módulo automatizado para administrar los procedimientos del sistema de gestión de la calidad.	Conectividad a intranet.	\$28,422.00	100%	Se adquirió un servidor y se capacitó al personal en el manejo del mismo para la administración de los procedimientos del sistema de gestión de calidad.
	Capacitar al personal en el manejo del módulo.			
	Gestionar la de la infraestructura tecnológica correspondiente para implementar el módulo (software, servidor).			

Formato de comprobación de avance Académico- Programático
De los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional,
PIFI 2011

Implementar 1 sistema automatizado de evaluación del desempeño del personal.	Capacitación al personal para la operación del sistema (2 cursos).	\$28,422.00	100%	Se capacitó al personal en el manejo del sistema para automatizado de evaluación del desempeño del personal.
	Configurar el sistema con la instalación del software, servidor y conectividad a través de intranet.			
	Conectividad del sistema a intranet.			
Simplificar el 50% de los procedimientos del sistema de gestión de calidad.	Evaluar el desempeño de los indicadores del sistema de gestión de la calidad.	\$18,088.00	100%	Capacitación de 15 personas Mediante el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación.
	Certificar a través de CALMECAC a 3 auditores internos, como auditores líderes.		100%	
	Incrementar el número de auditorías internas para atender satisfactoriamente la externa y mantener la certificación.		100%	
	Implementar normas que promuevan la mejora continua.		100%	



M. en E. Carlos Oscar Espinosa Castañeda
Responsable del Proyecto



Q.F.B. Martha García Ivas Palmeros
Rectora

Formato de comprobación de avance Académico- Programático

De los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2011

Universidad Tecnológica: Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la gestión universitaria

Fecha: 12 octubre 2012

Responsable del Proyecto: Dirección de Desarrollo Académico

Tipo: ProFOE() ProGES(x)

Tipo Proyecto: Fortalecer la capacidad y competitividad académica

Objetivo Particular: Contar con una infraestructura tecnológica suficiente para integrar a las TIC las funciones académicas y de vinculación, así como con instalaciones ecológicas que aprovechen la energía solar, propicien el cuidado del agua y espacios que fomenten la práctica

Meta(s)	Acciones	Avance	% de Avance	Justificación
Iniciar la operación de 2 módulos del SAIUT (el académico y de vinculación)	Elaborar el manual de programación y del usuario.	\$20,734.00	100%	Se envió a personal a Capacitación del SAIUT a la Universidad Tecnológica Metropolitana, para elaborar el manual de programación de Usuario y desarrollar la programación de los módulos con base a las necesidades de la Universidad y se adquirieron los elementos tecnológicos necesarios.
	Capacitar al personal del área de SAIUT para la implementación de los módulos (costo de viáticos por asistir a la capacitación en otra UT)			
	Desarrollar la programación de los módulos con base en las necesidades de información de la Universidad.			
	Gestionar los elementos tecnológicos necesarios (servidor y conectividad)			

Formato de comprobación de avance Académico- Programático
De los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional,
PIFI 2011

Lograr que el 25% de la matrícula participe en actividades deportivas y culturales.	Rehabilitar las canchas de fútbol y basquetbol.	\$34,883.00	100%	Se realizó una mañana deportiva en donde se promovieron las actividades físicas entre alumnos y personal administrativo, se rehabilitaron los espacios deportivos y se reconocieron los talentos deportivos en la institución.
	Promover actividades físicas entre alumnos y personal.			
	Identificar, desarrollar y apoyar talentos deportivos.			
	Crear una agenda cultural cuatrimestral.	\$19,379.00	100%	Se realizaron actividades culturales a lo largo del cuatrimestre enero- abril.



M. en E. Carlos Oscar Espinosa Castañeda
Responsable del Proyecto

Q.F.B. Martha Garcíarivas Palmeros
Rectora